

Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal  
de Pont de Beauvoisin - Savoie

**07012022****DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL**

Le **vingt-huit juillet deux mille vingt-deux à vingt heures**, le Conseil Municipal de la Commune de Le Pont de Beauvoisin Savoie dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, en Mairie et sous la présidence de Christian BERTHOLLIER, Maire.

**Nombre de Conseillers municipaux en exercice : 19**

**Date de convocation :** 21 juillet 2022

**Présents :** M. Christian BERTHOLLIER, Maire, Mme Myriam FERRARI, M. Daniel PEYSSONNERIE, Mme Céline YACONO, M. Daniel LOMBARD, Mme Monique SANVIDO, Mme Anny LABARRE, Mme Bernadette BLANC-DREVETTE, M. Olivier CASTELIN, Mme Louisa BELAGGOUNE, M. Thierry MERMET-PEROZ, Mme Sandie HACHICHI-GUSMAN, Mme Geneviève VILLETON, Mme Catherine FERRARI, M. Pascal LECOQ, M. François MEDIMEGH, M. Gérard GOZE

**Absents excusés :** M. François DEUDON et M. Abdelkader DJELLAD

**Pouvoirs :** M. Abdelkader DJELLAD à Mme Céline YACONO

<b>Quorum</b>	<b>7</b>
<b>Présents</b>	<b>17</b>
<b>Pouvoirs</b>	<b>1</b>
<b>Pour</b>	<b>18</b>
<b>Contre</b>	<b>0</b>
<b>Abstention</b>	<b>0</b>

**Secrétaire de séance :** Mme Céline YACONO

**OBJET : RENOVATION DE LA SALLE DES MARIAGES ET ACCES PMR - AVENANT N° 1 AU MARCHE DE TRAVAUX LOT N°05 – ELECTRICITE**

Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 06012021 en date du 28 Juin 2021 approuvant le marché d'un montant de 33 439.52 € HT (40 127.42 € TTC) passé avec l'entreprise IT'LEC de Domessin (73330) pour les travaux de rénovation de la salle des mariages et accès PMR, lot n° 05 (Electricité).

**Considérant** que des modifications ont été portées au marché de base en plus et en moins-values,

Monsieur le Maire propose à l'Assemblée d'approuver l'avenant n° 1 pour une moins-value de **12 181.32 € HT (14 617.58 € TTC)**.

Le nouveau montant du marché est porté à **21 258.20 € HT (25 509.84 € TTC)**, soit une diminution de **57.30 %** du marché initial.

**LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l'unanimité :**

- **APPROUVE** l'avenant N° 1 au marché de travaux pour la rénovation de la salle des mariages et accès PMR lot n° 05 – Electricité à conclure avec l'entreprise IT'LEC de

Envoyé en préfecture le 01/08/2022

Reçu en préfecture le 01/08/2022

Affiché le

ID : 073-217302041-20220728-07012022-DE



Domessin (73 330) pour un montant de **-12 181.32 € HT (-14 617.58 € TTC),**

- **AUTORISE** Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 1 au marché de travaux passé avec l'entreprise IT'LEC de Domessin (73330) ainsi que toutes les pièces afférentes.

**Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.**

**Le Maire,**



**Christian BERTHOLLIER**

Le Maire informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa transmission au représentant de l'Etat.